

Kallelse till Två EXTRA arbetsdagar

Lördag 15:e och söndag 16:e oktober
KI 09-17 på OBF

Inbjudan till Informationsmöte

Tisdag 20:e september
Kl 19-21 Klubbhuset OBF

Ordinarie arbetsdag
Lör 17/9

Infomöte
Tis 20/9

Båtupptagningar
1-16/10

Xtra arbetsdagar
Lör-sön 15-16/10

Bryggarbeten
17/10 - c:a 4/11

Om du har/får förhinder är det mycket viktigt att du lämnar besked om detta till Underhållschef Ronald Karlsson även när det beror på att just din båt tas upp någon av de två arbetsdagarna.

Bakgrund

Med stormsteg närmar sig nu tidpunkten för det stora bryggbytet, som vi ska göra på klubben i höst.

Måndagen den 17 oktober påbörjar entreprenörerna det omfattande arbetet med att byta stora delar av klubbens bryggor.

Innan dess måste vi själva hinna klart med samtliga förberedelser.

Dessa förberedelser kräver att de aktuella bryggavsnitten töms på båtar, vilket inte är möjligt att åstadkomma förrän en relativt stor andel av klubbens båtar har tagits upp. Sista datum för upptagning är just 15-16 oktober.

Den stora mängd arbete som behöver göras och den tajta tidplanen är skälet till att vi måste sätta in dessa extraordinära arbetsdagar. För att gå i land med uppgiften behöver vi verkligen att så många, som det bara är möjligt, ställer upp. Vi är medvetna om att kallelsen kommer med kort varsel, men hoppas att du trots det kan göra dig fri för den här avgörande insatsen. Du har fått kallelse eftersom du har din båt på någon av de bryggor som ska bytas. Skälet till att entreprenören måste gå igång redan den 17 oktober är att deras arbete tar 2-3 veckor. För dem är det väsentligt att avsluta arbetet innan snön kommer.

Vad ska göras under de extra arbetsdagarna?

Till stor del handlar det om att ta vara på utrustning och material från de nuvarande bryggorna som behövs även framöver på de nya bryggorna eller som ska återanvändas på andra sätt. Bland annat:

- Ta loss samtliga Y-bommar och deras bryggfästen. Bara detta tror vi kan bli ett jättejobb. Vi misstänker att många bryggfästen är så pass fastrostade att vi kommer att behöva använda vinkelslip för att få loss dem.
- Demontera all el; belysningsstolpar, uttag, kablar...
- Från den fasta bryggan ska även allt trävirke tas bort

Vad måste du själv göra?

Utöver ovanstående ansvarar du som bryggplatsinnehavare för att själv ta bort all eventuell privat egendom från din bryggplats; tampar, brygg-fendrar odyl.

Du som har plats på utsidan av den fasta delen av den fasta bryggan ska även ta bort bojen samt bojstenen eftersom det bryggavsnittet kommer att utrustas med Y-bommar.

Som du alldeles säkert förstår har vi i styrelsen lagt ner mycket tid och arbete på det här allaredan. Och mer lär det bli :-). Det känns viktigt att du förstår att vi i styrelsen gör det här på vår lediga tid och efter bästa förmåga och att du har överseende med att vi inte är proffs. I det här läget behöver vi verkligen att alla ställer upp och att vi tillsammans hjälps åt att ro detta nödvändiga och ganska spännande projekt i land.

Klubben bjuder dig på lunch båda arbetsdagarna.

Ronald Karlsson & Gunnar Tulldahl

Info om höstens bryggbyten

Hur får jag mer info?

Mer information får du på informationsmötet tisdagen den 20/9 kl 19 i Klubbhuset på OBF samt på klubbens hemsida www.oxnobotforening.se Du är också välkommen att ta kontakt med Hamnkapten Gunnar Tulldahl eller Bryggprojektledare Jocke Wallenstein

Gunnar Tulldahl & Jocke Wallenstein

"Utgångsbryggan + höger ponton nr 3"


Vad ska bytas och till vad?

På skissen rödmarkerad del av bryggan kommer att bytas ut mot nya flytbryggor helt i betong från Rixöbryggan. (www.rixo.se) Blåmarkerad ponton på skissen kommer att ersättas av en begagnad flytbrygga i bättre skick.

Beslut har inte fattats än ifall antalet Y-bommar ska utökas eller inte.

Vad händer sen?

Måndagen den 17/10 startar arbetet med att byta ut bryggorna. Rixöbryggan ansvarar för hela arbetet med ovan markerade bryggavsnitt. De beräknar att arbetet tar 2-3 veckor.



"Fasta bryggan" inklusive flytbryggor

Vad ska bytas och till vad?

Hela den "Fasta bryggan" – både den fasta och den flytande delen - är som du säkert vet i dåligt skick. Flytbryggorna kommer att bytas ut mot nya flytande bryggor i betong och den fasta delen mot nya flytbryggor i trä och betong från Rixöbryggan. (www.rixo.se)

Den nya bryggan kommer att placeras längre från land än den nuvarande för att förbättra tillgängligheten till platserna på insidan. Ett av skälen till att även utsidan av bryggan (Plats 199 – 228) nu utrustas med Y-bommar är det minskade utrymmet mellan denna brygga och den utanför.

Vad händer sen?

Måndagen den 17/10 startar arbetet med att byta bryggorna. Bröderna Wahlström från Kymendö inleder med att riva återstoden av den fasta bryggan. Därefter tar Rixöbryggan vid.

De ansvarar för återstoden av arbetet med den "fasta bryggan" förutom landanslutningen som vi på klubben själva ansvarar för. Denna kommer att placeras vid bryggans sydvästligaste ände.

